PROTOKOL Z JEDNANi HODNOTITELSKE KOMISE
k navy$eni fakturované ¢astky za provedeni stavby z diivodu
vicepraci, které nebylo mozno piedvidat

v rAmci vefejné zakazky zadané dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdajich pfedpist, (dale jen ,zakon")

Nazev vefejné zakazky:

Stavebni Gpravy hodinového domku 4

Druh zadavaciho fizeni:

VZMR - JRBU

Pfedmét vefejné zakazky:

Stavebni prace

Rezim vefejné zakazky:

mimo rezim zakona &. 134/2016 Sb

Zadavatel:

Vyzkumny Ustav gecdeticky, topograficky a kartograficky, v.v.i.

Sidlo zadavatele:

Ustecka 98, 250 66 Zdiby

ICO:

00025615

Osoba opravnena jednat za
zadavatele:

Ing. Jifi Drozda

Kontaktni osoba:

Ing. Karel Vesely

Telefon:

226 802 344

Email:

karel.vesely@vugtk.cz

Protokol byl sepsany dne: 26
uvedené vefejné zakazce.

1. Slozeni komise

.11..2019 v 11:00 hodin, v ramci jednani hodnotici komise k

Na toto jednani komise se dostavili nasledujici ¢lenové komise:

Ing. Karel Vesely
Ing. Jana Drtinova

doc. Ing. Jakub Kostelecky, Ph.D.

2. Neexistence stietu zajma

V8echny pfitomné osoby podepsaly v ramci jednani éestné prohlaseni o tom, Ze nejsou ve
stfetu zajmu a byly pouceny o tom, Ze dojde-li ke stfetu zajmu, jsou povinny toto

bezodkladné oznamit zadavateli.

3. Napln jednani

Naplni jednani bylo posouzeni Zadosti dodavatelskeé firmy ,Srba stavebni firma“ o navyseni
fakturované ¢astky o viceprace.

3.1 Uchazeg zdivodnuje Zadost o navyseni fakturované ¢astky za provedeni stavby takto:

Jedna se o prace, ktere jsou nad ramec puvodniho rozpoctu - castecne proto,
protoze je nezohlednil rozpoctar projektanta, castecne proto, protoze pri
realizaci se objevily drive nezname okolnosti, zejmena




-kompletni vybourani a opetovne vyhotoveni podlahy vcetne dlazby, coz projektant
nezohlednil, ale je to nutne pro realizaci pripojek kanalizace a vodovodu -nezname
podzemni vedeni a neznamy zaklad (zrejme provizornich observacnich domku z let
1958-1961), ktery bylo nutno rozebrat sbijeckou -priplatek za vykop v obtizne
rozpojitelnem materialu (kamen) -uvedeni pozemku do puvedniho stavu - coz znamena
dovezeni zeminy, ve ktere by rostla trava, protoze v kameni z vykopu by nerostla -
polozka vymalovani byla projektantem nezohlednena, ale povede k akceptovatelnemu
finalnimu stavu dila.

3.2 Ciselnym vyjadienim navy3eni ¢astky je piiloha ,Ocenény vykaz vymér* zpracovana
dodavatelem stavby, ktera uvadi realné ceny jednotlivych poloZek a prace byly podie
zaznamu z kontrolnich dnd skuteéné provedeny.

3.3 Tento protokol je zaroveh dodatkem ke Smiouvé o dilo €. 20/2019 podle €l. X Zavére¢na
ustanoveni této smlouvy.

4. Posouzeni zadosti dodavatelské firmy
Hodnotitelska komise doporuduje Zadosti vyhovét a akceptovat navyseni celkové
fakturované ¢astky za provedeni stavby o 39 388,- KC v¢. DPH

5. Odchylné nazory jednotlivych ¢lenti HK
Nejsou odchylné nazory jednotlivych élent komise.
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pol. Ocenény vykaz vymér
Stavia: Hodinovy domer Ondigjov - Fecny vivepiave 20. 1. 2018
investor: VUGTK v.v.i. Ustecka 98 25066 Zdiby
Dodavatel Srba Stavby - 603 543 629
Obest. prostor obj.(m3):
Uzitkova plocha(m3): Mérna Pocet Cena v Ké
Zastavéna plocha(ma3): l_jednotka mér.jednotekjJednotkovd Celkem
1 Kamenity vykop odbour. starého zakladu ve vykopy : 5 500,00 K&
2 Dovezeni zeminy tprava terénu 4 500,00 K&
3 Vybourani stavajici podiahy 4 000,00 K&
4 D+M betcnové mazanice podlahy 6 000,00 K&
5 DM Nydioediace podiany 2 506,060 K
8 D+M vrchniho betonu podiahy 6 800,00 K&
7 Zhotoveni - vymalovani 2 000,00 K&
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Mezisoucet 31 300,00 K¢
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Soucei z proceni b
Soudet vieho bez vediejSich nakiadii
37
zafizeni stavenisté % 3
komletacni ¢innost % 3
*mimostavenistni doprava % 4 1 252,00 K&
CELKEM bez DPH 32 552,00 Ké
DPH % 21 g 235,00 K&
CELKEM s DPH fcongh  39388,00KE

stavebni fima
Poddubi 7, 251 65 Ondfejoy
tel.: 323 655 625, mob.: 603 543 678
1CO: 13747932 DIC: CZ5007221%4
e-mail: srbastavby@tiscali’Cs



